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RESUMO 

O rápido desenvolvimento dos processos produtivos ao longo dos últimos anos mudou a 

maneira de gerenciar a indústria, o que não foi diferente na construção civil. A gestão 

através da medição do desempenho com a utilização de indicadores é uma metodologia 

que permite detectar as falhas das diferentes partes envolvidas na execução de uma 

edificação. Considerando a relevância do setor da construção no Brasil e na França, esta 

pesquisa realiza uma análise do controle dos indicadores de desempenho em ambos os 

países. A partir das respostas obtidas através de um questionário aplicado a gestores 

franceses e brasileiros, a abordagem utilizada foi de investigação predominantemente 

quantitativa. Os resultados demonstraram que, embora estejam inseridos em diferentes 

contextos socioeconômicos, os dois países apresentam dificuldades e falhas em seus 

sistemas de controle, algumas delas persistentes desde a criação da metodologia. 

Palavras-chave: gestão, controle, medição, qualidade, produtividade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The quick development of production processes over the last couple of years has changed 

the way the industry is managed, which was no different in construction. Management 

through the measurement of performance using indicators is a methodology that allows 

to detect the failures of the different parties involved in the execution of a building. 

Considering the relevance of the construction sector in Brazil and France, this research 

analyzes the control of performance indicators in both countries. Based on the answers 

obtained through a questionnaire applied to French and Brazilian managers, the approach 

used was predominantly quantitative research. The results showed that, although they are 

inserted in different socioeconomic contexts, both countries present difficulties and 

failures in their control systems, some of them persistent since the creation of the 

methodology. 

Keywords: management, control, measurement, quality, productivity 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O aumento da competitividade de mercado, o rápido desenvolvimento da 

tecnologia nas últimas décadas e o nível da qualidade dos produtos são fatores que 

impulsionaram a busca por novos sistemas de gestão. (FANTONI; CASSILHA; 

IAROZINSKI NETO, 2016). A forma de gerenciar as empresas do setor da construção 

civil no Brasil começou a ser modificada em meados dos anos 1980. Um período no qual 

este setor, para superar a crise, decidiu voltar os olhos aos sistemas de produção mais 

racionais (CARDOSO, 2003). 

 Neste período o Estado desenvolveu programas como o Programa Nacional de 

Tecnologia de Habitação. Hoje conhecido como HABITARE, ele tem o objetivo de 

desenvolver soluções tecnológicas que tragam não somente qualidade à construção, mas 

redução de desperdício e consumo. Além do âmbito sustentável, trouxe o interesse social 

para o setor (FINEP, 2020). 

 No entanto, os padrões de qualidade já estavam sendo elevados também no 

mercado internacional. Desde o período da II Guerra Mundial, britânicos já punham à 

prova a qualidade de produção de suas bombas e elegeram uma comissão reguladora para 

estabelecer diretrizes de produção. Estas, quase vinte anos mais tarde, se tornaram a base 

do desenvolvimento da norma ISO:9000, que até hoje é uma das principais certificações 

de qualidade para uma empresa (SAMPAIO, 2008). 

 Embora regulamentações como a ISO:9000 apliquem internacionalmente os 

critérios de avaliação, um problema enfrentado por muitas companhias é a não 

padronização dos métodos de controle dessas diretrizes (SANTOS, ISATTO, 

FORMOSO,1995). Gomes et al. (2014) considera que conhecer bem os aspectos do 

contexto no qual o sistema está inserido é de suma importância para a tomada de decisões 

num sistema de gestão. Portanto, um mesmo indicador de qualidade de um mesmo setor 

pode variar de um país para o outro e até mesmo entre gestores. 

 Para Tironi et al (1992) o desenvolvimento de indicadores de desempenho 

aprimorados e alinhados com os objetivos da empresa é uma das tarefas mais difíceis do 

sistema de gestão da qualidade. Porém, é, possivelmente, a tarefa mais importante para 

garantir o crescimento da empresa. 
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 Este estudo traz uma análise do controle dos indicadores de desempenho no setor 

da construção civil no Brasil e na França. Embora apresentem diferentes níveis de 

desenvolvimento econômico, existem fatores nos sistemas de gestão da qualidade que 

aproximam essas duas localidades. Este fato foi constatado através da experiência pessoal 

da autora que teve a oportunidade de fazer o controle de execução de serviços em 

empresas do mesmo ramo  nos dois países. 

1.1. JUSTIFICATIVA 

 De acordo com os dados mais recentes da Pesquisa Anual da Indústria da 

Construção (PAIC), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

o Brasil contava com mais de 120 mil empresas do ramo da construção em 2018. A 

produção dessas empresas corresponde a, aproximadamente, 10% do Produto Interno 

Bruto (PIB) do país. Portanto, a forma que o sistema de gerenciamento funciona atinge 

diretamente a economia brasileira. 

 Não muito diferente do Brasil, segundo a Fédération Française du Batimênt 

(FFB), em 2019 metade da produção da indústria francesa estava ligada à construção 

civil. O número de trabalhadores salariados chegava a mais de 1 milhão e a produção 

atingiu mais de 140 bilhões de euros.  

 Assim como os outros setores da economia, a construção civil está sujeita a um 

processo contínuo de modificação, seja pelo surgimento de novas tecnologias, pelas 

exigências de seus clientes ou mesmo por questões financeiras. A busca por um bom 

posicionamento no mercado está estreitamente relacionada às decisões estratégicas 

tomadas, antecipação de necessidades e correções do sistema de gestão (SZWACKA-

MOKRZYCKA; MIARA, 2013). 

 O impacto econômico da indústria da construção para ambos os países torna 

ainda mais importante a manutenção do bom desempenho deste setor. “Sistemas de 

medidas de desempenho são uma parte integral do controle da administração. O sistema, 

reflete a filosofia e culturas organizacionais e descreve o quanto o trabalho é bem feito 

em termos de custo, tempo e qualidade” (FISCHMANN; ZILBER, 1999). 

 Justifica-se, então, a importância do controle do desempenho da construção civil 

em ambos os países e, portanto, a análise do controle dos indicadores desse setor se faz 

também relevante. 
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 Portanto, o seguinte estudo contribuirá para: delimitar os indicadores de 

desempenho mais utilizados nos sistemas de gestão brasileiros e franceses; analisar a 

aplicação desses indicadores em dois diferentes contextos socioeconômicos; e identificar 

as falhas atuais e/ou persistentes na medição do desempenho em ambos os países.  

1.2. OBJETIVOS 

 O presente trabalho tem como objetivo realizar uma análise da maneira com a 

qual os indicadores de desempenho são controlados no setor da construção civil brasileiro 

e francês com o intuito de sugerir as modificações a serem realizadas nos sistemas de 

gestão atuais. 

1.2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar as similaridades e disparidades entre os sistemas de gestão utilizados 

pelos dois países; 

• Determinar as dificuldades encontradas para estabelecer um sistema de 

indicadores de desempenho; 

• Definir as problemáticas de controle dos indicadores considerando as 

características do contexto no qual o sistema de gestão está inserido. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. O CONCEITO DE PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE  

 Nas últimas décadas uma das principais discussões do setor econômico tem sido 

em torno da qualidade e da produtividade. Contudo, Coelho (2003) afirma que essa é uma 

questão que sempre existiu, a diferença está no nível de importância que lhe é atribuída.  

 Para dar significado à produção e produtividade, é necessário conceituar 

primeiramente dois termos associados a elas: eficiência e eficácia. De acordo com Souza 

(2006), eficiência é fazer rapidamente o que tem que ser feito, enquanto eficácia é fazer 

rapidamente da maneira correta. Para melhor exemplificar os termos o autor apresenta o 

seguinte exemplo: 

Pode existir um pedreiro que consegue fazer uma quantidade bastante grande 

de alvenaria num dia de trabalho, mas que não necessariamente a faz na região 

mais adequada do pavimento, comprometendo o trabalho de outras equipes; 

ele teria sido eficiente, mas não necessariamente eficaz. (SOUZA, 2006) 

 

 Partindo destes conceitos, a produtividade pode ser definida como a eficiência de 

transformar recursos em produtos (SOUZA; MORASCO; RIBEIRO, 2017). No que diz 

respeito à construção civil, o estudo da produtividade varia de acordo com a abordagem 

adotada e qual recurso está sendo analisado (SOUZA, 2000). Isto quer dizer que o estudo 

pode ser relacionado ao tipo de entrada, como ilustrado na Figura 1, seja ela física, 

financeira ou social. 

Figura 1. Diferentes abordagens da produtividade 

 

 

Fonte: Souza (2000) 

M.O = mão-de-obra 

MAT. = material 

EQUIP. = equipe 
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Contudo, ainda existe uma relativização do conceito de produtividade para autores 

como Costa (1983), que afirma que a produtividade é definida de acordo com o ponto de 

vista do profissional que a define, ou seja, um engenheiro e um contador teriam definições 

diferentes, mesmo referindo-se a um mesmo serviço. 

 Essa relativização pode justificar um equívoco que é frequente quando se trata 

da gestão da construção civil, que é relacionar de maneira errônea a produção e a 

produtividade. Para Coelho (2003), não é verdade que uma alta produção implica, 

necessariamente, em uma boa produtividade, pois esta está sujeita a medição dos 

indicadores. Desta maneira, a produção é a quantidade produzida, enquanto a 

produtividade é o esforço necessário à produção. 

 Considerando a importância da produtividade, gerar indicadores de avaliação do 

desempenho é uma das ferramentas principais que contribuem para as decisões 

estratégicas de uma empresa e é fundamental para manutenção de sua posição no mercado 

(HOLANDA; CAVALCANTE; CARVALHO, 2009). 

 Um sistema de gestão baseado em indicadores estabelece um 

mecanismo que gera visibilidade do desempenho das empresas e de suas 

características de qualidade, tornando o ambiente de negócios mais seguro e 

controlado, de modo a atrair um número maior de investidores. (FERREIRA 

et al, 2008). 

2.2. GESTÃO ESTRATÉGICA DA QUALIDADE E O CONTROLE DE 

DESEMPENHO 

De acordo com a American Society for Quality (ASQ), um Sistema de Gestão da 

Qualidade (SGQ) é definido como “um sistema formalizado que documenta processos, 

procedimentos e responsabilidades para alcançar políticas e objetivos de qualidade”. Eles 

adicionam a esta definição que o SGQ inclui a coordenação dos serviços, de modo que 

seus clientes estejam satisfeitos e a melhoria seja contínua. 

Analogamente, a NBR ISO 9000:2015 considera que um SQG “compreende 

atividades pelas quais a organização identifica seus objetivos e determina os processos e 

recursos necessários para alcançar os resultados desejados.” Observa-se ainda a ênfase 

dada pela norma no controle qualidade (NASCIMENTO, 2013), não obstante a 

convergência da finalidade entre as definições. 
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Comumente e de maneira sistêmica, as companhias baseiam seu gerenciamento 

apenas em indicadores financeiros como critério de avaliação do desempenho. Porém, 

estes não refletem todas as mensurações necessárias para a tomada de decisões 

estratégicas (FISCHMANN; ZILBER, 1999).  

De acordo com Martins (2006), a tendência mais eficiente e eficaz de gerenciamento 

é aquela na qual esses indicadores financeiros sejam complementados por indicadores 

qualitativos. Januzzi e Vercesi (2010) afirmam que o próprio mercado consumidor é o 

impulsionador das exigências dos padrões de qualidade estabelecidos e que estes são um 

critério diferencial de mercado. 

Contudo, Lantelme et al (1995) apontam a não incorporação do controle de 

indicadores ao processo de tomada de decisões como uma das principais limitações nas 

empresas da construção civil. Desta forma, foram desenvolvidos vários estudos que 

tentam estabelecer um padrão de SGQ, um dele é o da Norwegian Building Research 

Institute. Na Tabela 1 é possível observar os passos do modelo de gerenciamento do 

estudo de 1989, este realizado com 50 empresas norueguesas do setor da construção civil. 

Tabela 1. Passos do Modelo de Gerenciamento da Qualidade proposto pelo 

NORWEGIAN BUILDING RESEARCH INSTITUTE 

 

Fonte: Picchi (2003) 
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Observa-se que o modelo é trazido como uma receita a ser seguida. No entanto, a 

manutenção da qualidade é um processo muito complexo e envolve muitas variáveis 

(KUHN; SCHAEFER; OTTEN, 2018). Além de requerer a participação conjunta dos 

diferentes setores da empresa, cada contexto exige um SQG adaptado as suas 

especificidades (GOMES et al,2014). 

“Independentemente de como a estratégia da organização é formulada, ou seja, da 

escola de estratégia seguida pela organização, deve haver mecanismos de 

acompanhamento e avaliação da implantação das estratégias” (MARINHO; SELIG, 

2009). Desta forma, um modelo organizacional bem elaborado é aquele no qual o sistema 

de gestão é integrado entre os setores da empresa, de modo que garanta a retroalimentação 

das informações necessárias para seu funcionamento (LANTELME, 1994). 

 Kaplan e Norton (1997) abordam que existem quatro perspectivas a serem 

consideradas antes de ser definido o plano de funcionamento do sistema de qualidade e 

os próprios indicadores, são elas: 

a) perspectiva financeira segundo a visão dos acionistas; 

b) perspectiva do cliente de acordo com satisfação e retenção de segmentos de 

clientes; 

c) perspectiva dos processos direcionados para satisfação dos acionistas e dos 

clientes; 

d) perspectiva de aprendizado e crescimento conforme a capacidade de mudar 

e melhorar a partir das pessoas, dos sistemas e dos procedimentos 

organizacionais. 

 

 Miranda (2005) adapta dois métodos de sistemas de medição de melhoria contínua 

para representar um sistema de gestão do desempenho. Segundo a autora, este método 

está direcionado para o melhoramento dos processos da empresa, agrupando a visão e 

missão aos esforços necessários para execução das atividades. A Figura 2 ilustra as quatro 

etapas do método adaptado: planejamento, medição, análise e melhoria. 
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Figura 2. Método adaptado para desenvolvimento de um sistema de gestão do desempenho 

 

Fonte: Miranda (2005) -adaptado 

O método assemelha-se ao ciclo PDCA, que “é uma ferramenta em que os processos 

devem ser executados de acordo com os padrões estabelecidos e controlados, permitindo 

assim verificação dos resultados obtidos e de sua conformidade aos referidos padrões” 

(COELHO,2003). O diferencial é que o método trazido por Miranda (2005) inclui a 

melhoria contínua, que é um fator importante para empresas que precisam constantemente 

se reinventar para adaptar-se ao mercado. 

2.3. INDICADORES DE DESEMPENHO 

Dentro do sistema de planejamento, a capacidade de uma empresa atingir seus 

objetivos, utilizando as estratégias previamente definidas, conceitua o seu desempenho 

(FISCHMANN; ZILBER, 1999). Assim, uma forma de verificar os resultados da 

implementação dessas estratégias é o uso de indicadores. 

Souza (1997) define indicadores como “expressões quantitativas que representam 

uma informação gerada a partir da medição e avaliação de uma estrutura de produção que 
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a compõe e/ou dos produtos resultantes.” Para o mesmo autor, um indicador é 

denominado indicador de desempenho quando é a representação de um resultado atingir 

e engloba indicadores de qualidade e de produtividade. 

Lantelme (1994) separa os indicadores de desempenho em dois grupos, indicadores 

de desempenho específicos e globais. O primeiro está ligado ao gerenciamento da 

empresa e fornece informações sobre atividades específicas por ela realizadas, portanto, 

esta tipologia é para o uso do gerenciamento dos processos individuais. Já o segundo está 

atrelado a um setor ou mesmo toda a empresa, permitindo a comparação e avaliação do 

conjunto de processos. 

Para Gomes e Ribeiro (2004) existem dois fatores imprescindíveis aos indicadores de 

desempenho: ser capaz de medir o sistema inteiro e ser quantificável (expresso em 

escalas). Eles também abordam que uma medida e um indicador são diferentes, sendo a 

primeira o valor numérico propriamente dito e o segundo padrões quantificadores de 

eficiência e/ou eficácia de um processo. 

É importante salientar a necessidade de capacitar tanto administradores quanto a 

demais mão de obra de controle para garantir o funcionamento do sistema de indicadores 

(HACKER; BOTHERSON, 1998).  

No entanto, a dificuldade de encontrar uma base de dados preliminar para elaboração 

dos indicadores pelas próprias empresas despertou nas últimas décadas o interesse de 

núcleos de estudo nacionais e internacionais.  

No Brasil, foi desenvolvido pelo Núcleo Orientado para a Inovação na Edificação 

(NORIE) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul o Sistema de Medição de 

Desempenho para Benchmarking (SISIND-NET). Esse sistema “foi concebido visando a 

atender necessidades de medição de desempenho dos principais processos críticos das 

empresas de construção” (COSTA et al, 2005). O estudo foi realizado com 18 

construtoras da região metropolitana de Porto Alegre, porém também se baseou em 

análises prévias realizadas pelos pesquisadores. Foram desenvolvidos 28 indicadores 

classificados em 7 categorias (produção e segurança, clientes, vendas, controle e 

produtividade, fornecedores, qualidade e recursos humanos). A Tabela 2 sintetiza alguns 

dos indicadores de cada categoria, bem como a maneira com a qual eles foram calculados. 
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Tabela 2. Sistema de Medição de Desempenho para Benchmarking (SISIND-NET) 

 

INDICADORES FÓRMULA DE CÁLCULO 

Desvio de Custo da Obra (Custo real - custo orçado / custo orçado) x 100 
 

Desvio de Prazo da Obra 
(Prazo real - prazo previsto / prazo previsto) x 

100 

 

 

Percentual de Planos Concluídos 

(Número de pacotes de trabalho 100% 

concluídos / Número de Pacotes de trabalho 

planejados) x 100 

 

 
Índice de Boas Práticas de Canteiros 

de Obras 

(Somatório dos pontos obtidos / Total de itens 

avaliados) x 10 
 

 

Taxa de Frequência de Acidentes 

(Número de acidentes ocorridos no mês com 

afastamento de um dia/ x10^6 / número de horas 

trabalhadas por todos os funcionários da 

empresa no mês) 

 

 
Índice de Satisfação do Cliente 

Usuário 

Somatório de notas de um conjunto de itens 

com notas de 0 a 10 / Total do conjunto de itens 

 

 
Índice de Satisfação do Cliente 

Contratante 

Somatório de notas de um conjunto de itens 

com notas de 0 a 10 / Total do conjunto de itens 
 

 

Velocidade de Vendas 
(Número de unidades vendidas / Número de 

unidades à venda) x100 

 

 

Índice de Contratação 
(Nº obras ganhas / Número de propostas) x 100 

(Valor dos contratos/ Valor total orçado) x 100 

 

 

Avaliação de Fornecedores de 

Serviços 

Somatório de notas de um conjunto de itens 

com notas de 0 a 10 / Total do Conjunto de itens 

 

 
Avaliação de Fornecedores de 

Materiais 

Somatório de notas de um conjunto de itens 

com notas de 0 a 10 / Total do Conjunto de itens 
 

 

Avaliação de Fornecedores de 

Projetos 

Somatório de notas de um conjunto de itens 

com notas de 0 a 10 / Total do Conjunto de itens 

 

 

Número de Não Conformidades em 

Auditorias 

Número de Não conformidades encontradas em 

auditorias internas 

 

 

Índice de Não Conformidade na 

Entrega do Imóvel 

(Número de não conformidade / Número de 

verificações) x 100 

 

 

Índice de Satisfação do Cliente 

Interno nas Obras 

Somatório de notas de um conjunto de itens 

com notas de 0 a 10 / Total do Conjunto de itens 

 

 

Índice de Satisfação do Cliente 

Interno na Sede 

Somatório de notas de um conjunto de itens 

com notas de 0 a 10 / Total do Conjunto de itens 

 

 

Índice de Treinamento 
Número total de horas de treinamento / Efetivo 

médio 

 

 
Percentual de Funcionários 

Treinados 

(Número de funcionários treinados / Efetivo 

médio) x 100 
 

 

Fonte: Costa et al (2005) -adaptado 



22 
 

A nível internacional, existem cinco principais modelos de medição referenciais: 

Centro de Benchmarking do Setor da Construção (BEC); Indicadores de Desempenho e 

Produtividade (ICBENCH); Sistema Nacional de Benchmarking (NBS); Sistema 

Nacional de Benchmarking (CII BM&M); Key Performance Indicators (KPI) (GOSCH, 

2012). No caso da França, o sistema de indicadores mais utilizado é o KPI, no qual 29 

indicadores são classificados em 3 categorias (econômicos, respeito pelas pessoas e 

ambientais) (PINHEIRO, 2011). A Tabela 3 exemplifica indicadores KPI para cada uma 

das categorias, assim como suas fórmulas. 

Tabela 3. Indicadores do Sistema Key Performance Indicators 

 INDICADORES FÓRMULA DE CÁLCULO 

E
C

O
N

Ô
M

IC
O

S
 

Previsibilidade de custo construção 

[(Custo real do processo de 

construção - Custo previsto do 

processo de 

construção) / Custo previsto do 

processo de construção] × 100 

 

 

 

Previsibilidade de tempo construção 

[(Duração real do processo de 

construção - Duração prevista do 

processo de construção) / Duração 

prevista do processo de construção] 

× 100 

 

 

 

 

A
M

B
IE

N
T

A
IS

 

Resíduos - Processo de Construção 

Quantidade de resíduos (incluindo 

material extraído, resíduos de 

demolição, etc.), em m³, removidos 

do local durante o processo de 

construção por £100.000 do valor 

do empreendimento (m3 / 

£100.000) 

 

 

 

 

Consumo de energia - processo de 

construção 

Quantidade de emissões de CO2 

causadas pelo consumo de energia 

durante o processo de construção 

por £100.000 do valor do 

empreendimento (kg CO2 / 

£100.000) 

 

 

 

 

Consumo de água corrente - processo de 

construção 

Quantidade de água, em m³, usada 

durante o processo de construção 

por £100.000 do valor do 

empreendimento (m³ / £100.000)  

 

 

  

P
E

S
S

O
A

S
 

Segurança 
N.º de acidentes anuais / 100.000 

trabalhadores 

 

 

 

 
Fonte: Pinheiro (2011) -adaptado 
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 Existem ainda associações com cooperação internacional como a Sustainable 

Building (SB) Alliance. A Fundação Vanzolini, membro fundador da aliança, é a 

representante do Brasil, porém participam também França, Inglaterra, Alemanha, Itália e 

Finlândia. Um dos principais objetivos da SB Alliance é determinar quais os 

indicadores de relevância comum e sua adequação local na avaliação e certificação da 

construção sustentável. 

2.4. MODELOS DE MEDIÇÃO DESEMPENHO  

A literatura apresenta diferentes modelos de medição de desempenho, neste 

capítulo serão abordados alguns desses modelos para demonstrar a variabilidade do uso 

de indicadores em um sistema de gestão. 

2.4.1. PIRÂMIDE DE DESEMPENHO 

Os primeiros modelos de medição de desempenho estavam baseados em um 

sistema hierárquico ‘top-down’, ou seja, de cima para baixo. A falha apontada nesse 

modelo é que ele ignora o incentivo aos funcionários para estabelecerem um 

comprometimento com a companhia, além do complexo sistema de metas (WATTS; 

MCNAIR-CONNOLLY, 2012). 

Nesse contexto, os mesmos autores apontam que os Laboratórios Wang, 

insatisfeitos com a metodologia tradicional, foram um dos pioneiros a desenvolver um 

sistema que invertesse a hierarquia, ‘bottom-top’ (de baixo para cima). Assim, foi 

proposto por Lynch e Cross, em 1991, a pirâmide de desempenho. 

De acordo com Costa (2003), esse sistema é direcionado para estratégia geral da 

empresa e adaptou conceitos da engenharia industrial, contabilidade e da Gestão Total da 

Qualidade (TQM). Ela também apresenta os 4 níveis do sistema: 

• Nível 1: no topo da pirâmide está localizada a visão geral da empresa; 

• Nível 2: logo abaixo, a partir de dados de marketing e finanças, são 

representados os objetivos para cada unidade do negócio. A partir desse 

nível são definidas as estratégias para alcançar os objetivos; 

• Nível 3: nesse nível são utilizadas a satisfação do cliente, a flexibilidade e 

a produtividade como critérios para definir os processos essenciais da 

empresa; 
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• Nível 4: a base da pirâmide contém os objetivos transformados em 

processos específicos como qualidade, entrega, percentual de perda dos 

setores etc. 

A Figura 3 ilustra os níveis mencionados (a) e os mesmos níveis em três 

perspectivas diferentes, a dos funcionários, da diretoria e dos clientes (b): 

 

Figura 3. Níveis da pirâmide de desempenho e suas diferentes perspectivas 

 

Fonte: Costa (2003) 

 Além dos níveis da pirâmide, o que diferencia essa metodologia das consideradas 

‘top-down’, é que esta considera como os processos podem ser aplicados dentro e fora da 

empresa. Outro fator é o uso de indicadores não-financeiros e medidas de ambiente, 

ambos representados do lado esquerdo da pirâmide. Contudo, os indicadores financeiros 

não foram excluídos e encontram-se representados do lado direito (LINCH; CROSS, 

1991). 

2.4.2. BALANCED SCORECARD 

Desenvolvido por Kaplan e Norton, o método Balanced Scorecard (BSC), além 

de ser um dos métodos mais citados da literatura, é utilizado até hoje por diversas 

empresas. O BSC visa equilibrar (balance) a visão e os objetivos da empresa, de modo 
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que eles sejam convertidos em ações estratégicas através dos indicadores de desempenho 

(PAVANI, BATALHA, 2017). 

Kaplan e Norton (1997) apontam que este método enfatiza que indicadores 

financeiros e não-financeiros devem ser incorporados juntos a todos os níveis da empresa. 

Além disso, os funcionários responsáveis pela tomada de decisões devem ser capazes de 

reconhecer os impactos gerados pelas estratégias escolhidas.  

Os autores ainda mencionam que, inicialmente, o método deve traduzir a 

estratégia da empresa em objetivos específicos. Estes objetivos devem compreender 

metas financeiras, segmento de clientes e de mercado. Depois, devem ser estabelecidos 

os objetivos e indicadores para os processos internos, porém diferentemente dos outros 

métodos, deve-se considerar não somente os processos existentes, mas os processos mais 

críticos, ou seja, aqueles que prioritariamente devem atingir o nível de excelência. Por 

fim, as metas e objetivos tornam a empresa sujeita a investir na reciclagem e capacitação 

de funcionários, bem como na tecnologia de informação. A Figura 4 exemplifica o ciclo 

de ações para implementação do BSC. 

Figura 4. Uso do BSC como sistema de gestão 

 

Fonte: Kaplan e Norton (1996) – adaptado 
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As quatro perspectivas mencionadas no item 2.2 estão inclusas nessa metodologia 

e cada uma delas possui um papel diferente dentro do sistema. Costa (2003) aborda que 

que a perspectiva financeira é aquela que estabelece o objetivo financeiro, o qual deve ser 

o foco das estratégias. Depois, a perspectiva do cliente que analisa a capacidade da 

empresa em satisfazê-lo. Em seguida, A perspectiva dos processos internos identifica os 

processos críticos. Finalmente, a perspectiva de aprendizagem é aquela que se obtém o 

feedback das estratégias empregadas. 

2.4.3. PERFORMANCE PRISM 

O modelo de medição Performance Prism foi criado por Neely et al (2001) e é 

por ele definido como um “modelo de segunda geração de medição projetado para auxiliar 

na seleção de indicadores de desempenho, i.e., o processo vital para selecionar os 

indicadores corretos.” 

De acordo com Pavani e Batalha (2017), o prisma proposto possui 5 facetas que 

correspondem as 5 perspectivas consideradas. As facetas superior e inferior estão ligadas 

à satisfação e à contribuição dos stakeholders, respectivamente. Como é possível observar 

na Figura 5, as demais facetas estão relacionadas às estratégias, aos processos e às 

potencialidades. 

Figura 5. Modelo Performance Prism 

 

Fonte: Pavani e Batalha (2017) - adaptado 
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Neely e Adams (2000) justificam a escolha de um prisma a partir de uma analogia: 

o prisma refrata a luz, que pode ser considerado um elemento aparentemente simples, 

porém é de grande complexidade. Para eles o mesmo acontece com um sistema de gestão, 

ele é mais complexo do que aparenta. 

Os autores explicam que para a aplicação do método, cada uma das cinco 

perspectivas do prisma deve ser capaz de trazer respostas aos seguintes questionamentos: 

• Para a face da Satisfação dos stakeholders: Quem são os stakeholders 

principais e o que eles querem e precisam? 

• Para a primeira face lateral, a da estratégia, questiona-se: Quais as 

estratégias nós temos que colocar em prática para satisfazer as 

necessidades dos stakeholders? 

• Na sequência, para a faceta lateral dos processos cabe responder: Quais 

são os processos críticos que nós precisamos para implementar essas 

estratégias? 

• A pergunta feita à faceta correspondente à capacidade é: Quais 

capacidades nós precisamos operar e aprimorar para esses processos? 

• À faceta inferior, contribuição do stakeholder, fica o último 

questionamento: Quais são as contribuições dos nossos stakeholders 

necessárias para manter e desenvolver nossas capacidades? 

Os criadores do método acreditam que um sistema de gestão unidimensional não 

leva em consideração todas as variáveis necessárias para o controle do desempenho. Desta 

forma, acreditam que a única maneira de compreender completamente a performance de 

uma empresa é integrando as diferentes perspectivas que a envolvem. 

2.4.4. MODELO DE BOURNE 

Diferente dos outros modelos, Bourne et al (2000) propõe que, além do 

alinhamento estratégico, sejam implantados ciclos de revisão e atualização dos 

indicadores. A Figura 6 representa as quatro etapas que estruturam a metodologia: 

concepção do sistema de indicadores, implementação das medidas, uso das medidas para 

avaliar a implementação das estratégias e uso das medidas para analisar o conteúdo das 

estratégias. 
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Figura 6. Etapas de implementação do modelo de Bourne et al 

 

Fonte: Costa (2003) 

Costa (2003) destaca que mesmo que a estrutura pareça linear, na verdade as fases 

são sobrepostas, pois ao longo de todo o processo surgem novas necessidades e 

consequentemente a atualização dos indicadores. Essa atualização ocorre como a 

utilização de quatro mecanismos essenciais: revisão das metas dos indicadores; revisão 

das medidas atuais; desenvolvimento de novas medidas e reavaliação estratégica 

(BOURNE et al, 2000). 

Os autores do modelo ressaltam a importância de garantir um sistema de 

informações que seja capaz de alimentar os indicadores de maneira contínua. Desta 

forma, é possível reparar as falhas estratégicas com mais eficiência. 

2.5. DIFICULDADES DE IMPLEMENTAÇÃO E CONTROLE DE 

INDICADORES DE DESEMPENHO 

As barreiras de um sistema de gestão de qualidade através de indicadores podem ser 

encontradas em diferentes etapas de seu processo de implementação. Segundo Kaplan e 

Norton (1997) a primeira delas diz respeito à estratégia da empresa. A falta de consenso 

sobre a visão da empresa, por exemplo, impossibilita a consolidação de sua visão 

estratégica. Outro fator relacionado a esta barreira é a não determinação de estratégias 

específicas para cada setor, o que implica em objetivos pouco claros. 
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Lantelme (1994) em seu estudo abordou que um dos impedimentos apontados pelas 

empresas é a pouca disponibilidade de mão-de-obra para realizar os serviços. Além disso, 

a autora menciona que a falta de tempo para o controle também é uma dificuldade 

encontrada. Este último, por vezes, deve-se ao fato de não estar incluso nos planejamentos 

de curto prazo os serviços relacionados à verificação dos indicadores. 

Ainda com relação à mão-de-obra, Souza (2000) destaca que o setor da construção 

civil possui um considerável grupo de pessoas com um baixo nível de formação 

profissional, o que dificulta a implementação de técnicas mais avançadas na cadeia de 

produção. 

 Como já mencionado anteriormente, o sistema de gestão depende de um bom 

sistema de informações para assegurar seu funcionamento. Nesse contexto, Fishmann e 

Zilber (1999) apontam que ainda muitos dos indicadores possam ser formulados pela 

própria empresa, outros estão sujeitos às informações externas. No entanto, ambas as 

possibilidades apresentam dificuldades em comum: descontinuidade de dados, pouca 

comunicação entre os setores, mudanças metodológicas de medição e obtenção de 

registros de curto prazo. 

 Dentro desse mesmo nicho, segundo com Costa (2003), devido à dificuldade de 

troca de informações, torna-se frequente na construção civil o uso de indicadores 

baseados na intuição ou senso comum e que estes podem não condizer com o contexto no 

qual estão inseridos. De acordo com a mesma autora, alguns gestores utilizam os 

indicadores como uma forma de controlar apenas o que é produzido pelos empregados, 

deixando de lado os outros fatores que deveriam motivar o controle do desempenho, como 

por exemplo, obtenção de um maior nível de participação dos funcionários, qualidade de 

serviço e incentivo à aprendizagem. 

 Bortolazza (2006) traz que a própria definição dos indicadores é uma dificuldade 

encontrada pelas empresas. Isso se deve ao fato de enquanto alguns gestores determinam 

indicadores a partir de macro setores, que não representam a real produtividade, outros 

fragmentam excessivamente os processos. O autor ainda menciona que este último se 

torna uma dificuldade ainda maior, pois com muitos serviços a serem controlados alguns 

deles acabam sendo negligenciados gerando lacunas na rede de dados e comprometendo 

o planejamento. 
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2.6. CONTEXTO FRANCO-BRASILEIRO 

A maior similaridade da construção civil no Brasil e na França é o grande peso 

econômico. Como mencionado no item 1.1, para ambos os países, este é um setor que 

representa uma parcela significativa de seu PIB e, portanto, interfere diretamente na 

dinâmica de mercado. Contudo, outro fator equivalente entre eles é o tipo de mão-de-obra 

empregada. 

 Costa (2011) aborda em seu estudo que a contratação de trabalhadores informais 

nos canteiros de obra é uma prática comum tanto na França quanto no Brasil. O autor 

discorre também como, em sua maioria, esse tipo de mão-de-obra é pouco especializada 

e muitas vezes inexperiente. Logo, se por um lado a falta do vínculo empregatício reduz 

um custo imediato às empresas, por outro acaba sendo uma barreira para estabelecer um 

sistema de qualidade adequado. 

As menções iniciais da utilização de um sistema de medição de desempenho foram 

registradas na França ainda no século XX (MARINHO; SELIG, 2009). O Tableau de 

Bord é uma ferramenta gerencial desenvolvida em 1932 que fornece uma visão geral e 

rápida dos setores da empresa (BARTH, 2006). Ainda de acordo com Barth (2006), 

devido às similaridades desse método com o BSC, alguns autores acreditam que o 

Tableau de Bord tenha sido uma inspiração para os métodos sucessores. 

 Com relação ao Brasil e no que diz respeito à construção civil, Cardoso (2003) 

aponta que a gestão da qualidade usada em ambos os países é bastante semelhante, é o 

caso do Programa Brasileiro de Produtividade e Qualidade do Habitat (PBPQ-H).  De 

acordo com o Ministério do Desenvolvimento regional, o PBPQ-H tem como objetivo 

“criar um ambiente de isonomia competitiva, que propicie soluções mais baratas e de 

melhor qualidade para a redução do déficit habitacional no país, atendendo, em especial, 

a produção habitacional de interesse social”. Porém Cardoso (2003) afirma que apesar 

das inspirações francesas, a própria França não possui um método de controle geral como 

o PBQP-H. 

 Ainda no âmbito da gestão da qualidade, de maneira geral, mesmo países 

desenvolvidos enfrentam a dificuldades na padronização dos métodos. Contudo, na 

França já existem iniciativas como os Documents Techniques Unifiés (DTU), que são 

referenciais técnicos de execução e inspeção, publicações semelhantes não são 

encontradas no Brasil (CARDOSO, 2003). 
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No entanto, quando se trata dos indicadores de desempenho, o Brasil sai na frente 

em iniciativas que visam estabelecer comparativos de desempenho entre as empresas 

nacionais, como é o caso do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Rio de Janeiro 

(SidusCon-RJ), SEBRAE do Rio Grande do Sul e pesquisas sobre redução de perdas e 

desperdícios nos canteiros (AGOPYAN et al, 1998). 

A Agence Qualité Construction (AQC) (2001) aborda que mesmo que os sistema 

de gestão da qualidade e suas certificações tenham trazido benefícios para diferentes 

setores econômicos, quando se trata da construção civil os resultados parecem ser mais 

lentos. Isso se deve a inércia mantida pelos gestores do setor, dado que se mantiveram 

presos às práticas tradicionais e pouco susceptíveis às mudanças. Michel Pouvreau, de 

SOCOTEC, aponta que as empresas querem resultados rápidos da modificação de seus 

métodos de gestão, antes mesmo de decidirem se estão comprometidas com essas 

mudanças. Apesar destas afirmações estarem se referindo ao contexto francês, elas 

podem, certamente, serem empregadas ao contexto brasileiro (CARDOSO, 2003). 
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3. METODOLOGIA 

Esta pesquisa é de tipologia descritiva e com abordagem de investigação 

predominantemente quantitativa. A população analisada é composta por 4 construtoras 

brasileiras e 4 francesas, escolhidas por disponibilidade de participação. Considerando a 

variedade do contexto socioeconômico entre as diferentes regiões brasileiras, é 

importante frisar que as empresas participantes são localizadas na região nordeste e com 

atuação principal nas cidades de João Pessoa e Salvador. Entre as empresas francesas, 

todas tem atividades espalhadas por todo território, contudo atuam predominantemente 

em Paris e Lyon (sul da França). 

É necessário ressaltar igualmente que este estudo não realiza um comparativo direto 

entre as empresas devido à heterogeneidade de porte e área de atuação, como pode ser 

constatado no capítulo posterior. 

A ferramenta utilizada na coleta de dados foi um questionário estruturado, este foi 

aplicado a gestores de canteiros de obra, responsáveis pelo controle do desempenho. A 

difusão das perguntas foi realizada através de plataformas eletrônicas em um período de 

40 dias. No Anexo I e II encontram-se o questionário em português e francês, 

respectivamente. 

Para melhor compreender o contexto dos canteiros participantes da pesquisa, as 

variáveis do questionário foram separadas em dois grupos: informações sobre gestor e 

informações sobre a empresa. O primeiro grupo traça o perfil profissional do gestor e o 

segundo estabelece, além das características da companhia, os interesses e dificuldades 

das empresas no controle dos indicadores de desempenho. 

No que diz respeito à análise de dados, foi feita uma análise de frequência das 

variáveis associadas ao gestor, à empresa e aos fatores associados à medição do 

desempenho.  

 

 

 

 

 



33 
 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

4.1. PERFIL DOS GESTORES 

A fim de traçar o perfil dos gestores das construtoras participantes dessa pesquisa, 

foram delimitadas três variáveis: faixa etária, tempo de experiência profissional e área de 

formação.  

Com relação a primeira variável, faixa etária, observou-se que entre as 8 empresas 

analisadas 50% possuem gestores entre 31 e 40 anos; 25% possuem até 30 anos; 12,5% 

possuem entre 41 e 50 anos e, também 12,5% possuem acima de 50 anos. Quando 

comparados os resultados do Brasil e da França, nenhum dos gestores franceses possuíam 

mais de 50 anos e entre os brasileiros a faixa etária predominante é inferior aos 40 anos. 

Portanto, pode-se dizer que os gestores são majoritariamente jovens. 

No que diz respeito ao tempo de experiência profissional, a França apresentou um 

resultado interessante, 75% dos gestores analisados não possuem mais de 10 anos de 

experiência. Enquanto no Brasil, esse mesmo nicho correspondeu apenas a 25% dos 

entrevistados. Este fator pode estar diretamente relacionado ao resultado da variável 

anterior. 

 No âmbito da área de formação profissional, a totalidade dos gestores brasileiros 

são engenheiros civis, enquanto este ramo corresponde a 75% dos gestores franceses. Os 

outros 25% são engenheiros de produção. O tipo de formação do responsável pelo 

controle de desempenho pode interferir na maneira como são elaborados os indicadores 

e a priorização de determinados setores da empresa (COSTA,1983). 

A Tabela 4 apresenta resumidamente os resultados correspondentes ao perfil dos 

gestores em ambos os países. 
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Tabela 4. Resultados das variáveis do perfil dos gestores analisados  

Variáveis Brasil França 

Faixa etária 

Menos de 30 anos 25% 25% 

Entre 31 e 40 anos 50% 50% 

Entre 41 e 50 anos - 25% 

Mais de 50 anos 25% - 

Tempo de experiência 

Menor que 10 anos 25% 75% 

Entre 11 e 20 anos 50% 25% 

Maior que 20 anos 25% - 

Área de formação 

Engenharia civil 100% 75% 

Engenharia de 

produção 
- 25% 

Fonte: Criado pelo autor 

 

4.2. PERFIL DAS EMPRESAS 

Para determinar as características das empresas participantes do estudo foram 

investigados os seguintes fatores: tempo de atuação no mercado, número de 

trabalhadores, atividade principal da empresa. Sendo este último correspondente à 

atividade que representa o maior percentual sobre o faturamento anual. 

Quando se trata o tempo em atividade no mercado, a totalidade das empresas 

francesas possuem mais de 20 anos em exercício, enquanto apenas 25% das empresas 

brasileiras se encaixam nesse grupo. Os outros 75% são divididos em 25% em atuação 

entre 5 e 10 anos e os últimos 50% entre 11 e 20 anos. Se comparados estes resultados ao 

perfil dos gestores, verifica-se que ainda que as construtoras francesas possuem, em geral, 

mais tempo de atuação, porém possuem também os gestores mais jovens e com menor 

tempo de experiência. Quanto ao Brasil, esses resultados são mais heterogêneos. 

Se considerada a classificação do SEBRAE (2013) para determinar o tamanho das 

empresas de acordo com o número de funcionários, pode-se dizer que 50% das empresas 

brasileiras participantes do estudo são microempresas, 25% são de pequeno porte e 25% 

são de médio porte. Entre as empresas francesas elas se dividiram em pequeno, médio e 

grande porte, correspondendo 25% para as duas menores categorias e 50% para a última. 
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Entre as empresas brasileiras a construção predial representou 100% das atividades, 

sendo 50% para pequenas edificações e os outros 50% para médias e grandes. Já do lado 

francês houve a predominância de 50% da realização de obras de infraestruturas e o 

restante corresponde 25% construção do setor industrial e comercial e 25% às edificações 

de médio e grande porte. A diferença do nicho de atuação pode estar associada ao porte 

das empresas. 

A Tabela 5, apresentada a seguir, contém os resultados do questionário associados às 

características das empresas participantes. 

Tabela 5. Resultados das variáveis do perfil das empresas analisadas  

Variáveis Brasil França 

Tempo de atuação 

Entre 5 e 10 anos 25% - 

Entre 11 e 20 anos 50% - 

Mais de 20 anos 25% 100% 

Número de trabalhadores 

Até 20 50% - 

Entre 21 e 100  25% 25% 

Entre 101 e 500 25% 25% 

Mais de 500 - 50% 

Atividade principal 

Edificação pequeno porte 50% - 

Edificação médio/grande porte 50% 25% 

Construção 

industrial/comercial 
- 50% 

Infraestruturas - 25% 
Fonte: Criado pelo autor 

4.3. RELAÇÃO DOS PERFIS DOS GESTORES E DAS EMPRESAS COM O 

SISTEMA DE CONTROLE DO DESEMPENHO 

Diferentes autores como Gonçalves (2002), Martins (2006), Tironi et al (1992), 

Holanda et al (2009), concordam que toda empresa precisa de um sistema de medição de 

desempenho para avaliar as tomadas de decisões estratégicas, as pessoas, os processos e 

os programas organizacionais. Contudo, os resultados dessa pesquisa mostram que na 

prática isto não é o que ocorre. 

 Ainda que majoritariamente as empresas analisadas possuam algum tipo de 

sistema de medição do desempenho, apenas as empresas francesas foram unânimes neste 
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quesito, enquanto 25% das empresas brasileiras não possuem uma forma de avaliação. 

Estes resultados podem não estar associados, necessariamente, ao tamanho das empresas, 

visto que mesmo para micro e pequenas empresas é importante a existência de um sistema 

de qualidade (CARDOSO, 2003). Contudo, um maior tempo no mercado de trabalho, 

como no caso das empresas francesas, expõe uma companhia a uma maior necessidade 

de se reinventar e se estabelecer no mercado, o que torna fundamental um sistema de 

gestão eficaz (SZWACKA-MOKRZYCKA; MIARA, 2013). 

Já quando se trata da transparência de dados entre os funcionários o caminho é 

inverso, pois 50% das empresas francesas não tem uma divulgação ampliada de sua 

política de qualidade, enquanto as empresas brasileiras estabelecem plena divulgação. 

Lantelme (1994) aborda que o sistema de avaliação do desempenho funciona bem quando 

ele é integrado entre os setores da empresa, isto só é possível quando todos os 

funcionários estão cientes de seu papel para melhorar o desempenho coletivo e conhecem 

as preconizações dos indicadores de qualidade. 

Além da divulgação da política da empresa entre os funcionários, uma outra forma de 

mantê-los a par do funcionamento da obra é a elaboração de relatórios de desempenho, 

no qual são apresentados os indicadores e de onde é possível extrair quais os serviços que 

necessitam uma intervenção mais urgente. Estes relatórios permitem aos gestores um 

maior controle dos processos e um ajuste imediato de cronograma. Porém, 25% das 

companhias de cada país não o fazem para nenhum intervalo de tempo. Se comparadas 

as frequências com as quais esse tipo de informação é gerada pelas empresas, observa-se 

que as empresas brasileiras o fazem a curto e médio prazo, sendo semanalmente e 

mensalmente. Enquanto na França, são feitos relatórios a médio e longo prazo, sendo 

divulgados até mesmo a cada seis meses. Portanto, é notório que mesmo em empresas 

mais antigas existe uma dificuldade na assiduidade e no fluxo de dados. 

Como abordado por Fishmann e Zilber (1999) a formulação dos indicadores de um 

sistema de medição está sujeita a uma variada fonte de informações, sejam elas internas 

ou externas. Desta forma, foram estabelecidas as fontes de dados utilizadas pelas 

empresas participantes deste estudo. Entre as empresas brasileiras constatou-se a presença 

de um fator muito comum na construção civil, que é estabelecer os indicadores a partir 

da intuição e experiência profissional dos gestores (COSTA,2003), um nicho que 

representou 25% dos entrevistados.  
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Outros 25% utiliza uma base de dados de terceiros, contudo estes indicadores podem 

estar sujeitos a uma elaboração a partir de um contexto completamente diferente do que 

é aplicado, o que não é ideal (GOMES et al, 2004). Já para os franceses, todas as empresas 

afirmaram ter a própria fonte de dados e informações, o mesmo ocorre para apenas metade 

das empresas brasileiras. Este último grupo pode estar associado não apenas com uma 

organização interna, mas também com o tempo de atuação da empresa, pois isto permite 

acumular uma maior quantidade de informações sobre o funcionamento de suas obras. 

Além disso, gestores mais jovens tendem a estar mais susceptíveis às mudanças em sua 

forma de trabalho associadas ao processo de melhoria contínua. 

Quando abordadas as motivações pelas quais as empresas implementam um sistema 

de controle de desempenho, as empresas brasileiras foram unânimes em três quesitos: 

orçamento, cronograma e melhoria da qualidade. Metade delas apontou que o 

relacionamento com o cliente é um motivador e 25% visam certificações e melhor 

posicionamento no mercado. Enquanto este último foi apontado por 75% das empresas 

francesas, assim como o cronograma e a obtenção de certificados. As demais variáveis 

foram apontadas por 50% destas empresas. Apenas uma empresa participante considerou 

fatores legais como motivadores para um sistema de qualidade, como vemos nas Figuras 

7 e 8. 

Figura 7. Motivações para empresas brasileiras participantes implementarem um sistema de gestão 

do desempenho 

 

Fonte: Criado pelo autor 
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Figura 8. Motivações para empresas francesas participantes implementarem um sistema de gestão do 

desempenho 

 

Fonte: Criado pelo autor 

Neste último quesito verifica-se que as motivações entre as empresas brasileiras, com 

gestores mais experientes, estão mais voltadas para os controles internos, como o 

cronograma e o orçamento. Apesar destes terem sido influências também apontadas por 

empresas francesas, nota-se uma maior preocupação com o reflexo externo da empresa, 

tanto para os clientes quanto para seus concorrentes. Contudo, se retomados os princípios 

dos métodos de medição de desempenho existentes, todas essas motivações estão ligadas, 

ou seja, modificações internas refletem na qualidade e produtividade, e, portanto, na 

satisfação do cliente e no posicionamento de mercado. A recíproca também é verdadeira. 

4.4. PRIORIZAÇÃO DE SETORES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO 

SISTEMA DE GESTÃO DO DESEMPENHO 

Foram estudadas também as áreas prioritárias para intervenção de qualidade e 

produtividade. Entre os sete setores propostos, a produção foi apontada por todas as 

empresas, tanto brasileiras quanto francesas, como uma prioridade de aperfeiçoamento. 

Este foi um resultado esperado, dado que desde o princípio da utilização de sistemas de 

gestão da qualidade, estes estiveram voltados para os indicadores financeiros 

(HOLANDA et al, 2009). 

A segunda área mais priorizada pelas empresas entrevistadas foi a de projetos, sendo 

75% entre as brasileiras e entre as francesas. Este resultado é importante quando se trata 

da construção civil pois cerca de 46% das patologias das edificações surge ainda na fase 

de projetos (DOLABELA; FERNANDES, 2014). De acordo com estes autores, muitas 
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empresas mantém uma política ultrapassada de curto prazo que gera mais custos do que 

lucro. Uma dessas despesas está ligada ao retrabalho, que torna a construção um dos 

principais setores geradores de resíduos sólidos e poderia ser evitado com a 

compatibilização entre os projetos.  

Entre as empresas brasileiras, destacou-se também o setor de organização e gestão 

como preferencial na manutenção da qualidade. Para esta mesma variável 75% das 

empresas francesas tiveram a mesma consideração. Hacker e Botherson (1998), no 

entanto, ressaltam que um efetivo sistema de medição de desempenho garante a 

capacitação de seus administradores e gestores. Logo, o setor de organização e gestão 

devem ser hierarquicamente prioritários para o bom funcionamento do sistema. 

Contudo, não são apenas os gestores que devem estar capacitados. Como mencionado 

anteriormente, é preciso que os diferentes níveis da companhia estejam integrados, e o 

setor que garante isso são os recursos humanos (RH). Quanto a ele, somente 25% das 

empresas brasileiras considerou ser uma área a ser aperfeiçoada quanto a qualidade e 

produtividade e entre as empresas francesas, nenhuma. Porém, Souza (2006) considera 

que o RH é de suma importância para garantir a motivação dos funcionários e esta implica 

diretamente em como e quanto a companhia produz. 

No que se trata do feedback dos clientes, ou seja, sua satisfação com o serviço e/ou 

produto, os diferentes autores de métodos de medição do desempenho como Neely e 

Adams (2000) e Lynch e Cross (1991) concordam que este é um quesito importante para 

saber se, de fato, ocorreu um aumento da qualidade e se este chegou ao consumidor. 

Contudo, entre as empresas participantes apenas 50% acreditam que este é um setor 

preferencial. 

Com relação à publicidade e vendas, apenas uma empresa participante que considerou 

uma área a ser trabalhado o sistema de gestão e, portanto, foi decidido não explorar o 

tópico ao longo da análise. Os resultados do questionário para esta seção podem ser 

encontrados a seguir nas Figuras 7 e 8, com os dados das empresas brasileiras e francesas, 

respectivamente. 
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Figura 9. Áreas consideradas prioritárias pelas empresas brasileiras participantes para implementar 

um sistema de gestão do desempenho 

 

Fonte: Criado pelo autor 

 

Figura 10. Áreas consideradas prioritárias pelas empresas francesas participantes para implementar 

um sistema de gestão do desempenho 

 

Fonte: Criado pelo autor 

 

 

4.5. INDICADORES DE DESEMPENHO PREDOMINANTES 

Foram delimitados os indicadores mais comumente utilizados pelas empresas 

participantes do estudo e eles foram categorizados em indicadores financeiros e não-

financeiros. O que mostra um avanço com relação aos sistemas de gestão primários que 

se limitam a indicadores da primeira categoria (FISCHMANN; ZILBER, 1999). A Tabela 

6 apresenta este resultado da pesquisa. 
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Tabela 6. Indicadores de desempenho mais frequentes nas construtoras estudadas  

 BRASIL FRANÇA 
F

IN
A

N
C

E
IR

O
S

 

Retorno sobre o investimento Desvio de prazo 

Custo total Fluxo de caixa 

Margem de lucro Ciclos operacionais 

Fluxo de caixa Custo total 

Despesas com funcionários na 

obra 
Estoques 

N
Ã

O
-F

IN
A

N
C

E
IR

O
S

 Avaliação dos fornecedores Produtividade global 

Satisfação do cliente Taxa de incidentes de segurança 

Percentual de entregas no prazo 
Quantidade de resíduos sólidos 

produzido 

Percentual de serviços 

concluídos 

Percentual de serviços 

concluídos 

Produtividade global Defeitos encontrados 

Fonte: Criado pelo autor 

  A partir desta lista é possível ratificar os resultados do item 4.3 quando analisadas 

as escolhas de indicadores pelos gestores. Quando comparadas as respostas das empresas 

brasileiras e francesas, observa-se que entre os indicadores não-financeiros brasileiros há 

uma predominância do controle de contribuintes externos da empresa como os clientes e 

os fornecedores. Enquanto os indicadores não-financeiros franceses demonstram uma 

tendência ao controle interno como na taxa de incidentes de segurança e nos defeitos, 

além de uma maior valorização das questões ambientais como os resíduos sólidos. 

 Quanto aos indicadores financeiros, observou-se que o custo total e o fluxo de 

caixa são indicadores em comum. Contudo, as empresas brasileiras demonstraram uma 

maior atenção para o lucro de seus investimentos e as despesas diretas com funcionários, 

enquanto as empresas francesas buscam controlar as os quesitos variáveis que 

influenciam nas despesas ao longo da atividade do canteiro de obras, como os ciclos 

operacionais. 
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4.6. DIFICULDADES DE IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO 

DO DESEMPENHO 

Dificuldades para implementar um sistema de gestão de desempenho existem para 

todos os perfis de empresa e nos diferentes países nos quais estão inseridas. Em um estudo 

realizado por Lantelme (1999) conclui-se que essas dificuldades começam desde o 

estabelecimento dos indicadores e atingem diferentes níveis da empresa. 

Ao analisar os resultados da pesquisa, mostrados nas Figuras 11 e 12, observa-se que 

a atualização de dados é barreira majoritária entre empresas brasileiras e francesas. Muitas 

vezes isso se deve à falta de integração entre o sistema de dados internos, também 

apontada como dificuldade, além da troca de dados com os fornecedores e prestadores de 

serviço. Costa (2003) associa esta barreira ao nível de tecnologia empregada nos 

softwares de controle pois, embora o processamento dos indicadores seja automático, é 

necessário inserir manualmente os dados coletados. Tal fato implica no atraso dos 

resultados e tomadas de decisão pelos gestores. 

 

Figura 11. Dificuldades apontadas pelas empresas brasileiras participantes para implementar um 

sistema de gestão do desempenho 

 

Fonte: Criado pelo autor 
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Figura 12. Dificuldades apontadas pelas empresas francesas participantes para implementar um 

sistema de gestão do desempenho 

 

Fonte: Criado pelo autor 

Verifica-se que a complexidade do levantamento é apontada por ambos os países 

como uma dificuldade, principalmente pela França. Em contrapartida, uma única empresa 

considera que falte mão de obra especializada, o que é de certa forma uma ambiguidade. 

Isto se deve ao fato de que se o levantamento é considerado complexo, a dificuldade está 

no que medir e como medir (NEELY, 1999), problema que poderia ser sanado se 

houvesse um profissional com os conhecimentos inerentes necessários.  

Já a falta de recursos humanos apontada por 25% das empresas brasileiras está, 

provavelmente, associada ao porte das empresas entrevistadas no país. O mesmo pode ser 

dito sobre não ter uma base de dados confiável, dado ainda que existem empresas 

participantes que não possuem um sistema de medição. 

No que diz respeito a pouca disponibilidade de tempo, Costa (2003) afirma que esta 

é uma dificuldade associada ao “estágio de comprometimento das empresas com a 

qualidade, onde estas ainda não priorizaram a medição como uma ação necessária à 

melhoria de desempenho.” No entanto, todas as empresas que possuíam algum tipo de 

controle afirmaram ter detectado e corrigido problemas através dos indicadores. 

4.7. LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

Uma das principais limitações desta pesquisa diz respeito ao interesse das empresas 

em participar de estudos relacionados a sua gestão, o que justifica o tamanho da amostra 
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estudada. A primeira barreira está no estabelecimento do contato e mesmo do retorno dos 

gestores. Além disso, existe uma desconfiança dos proprietários em fornecer 

informações. Uma solução encontrada foi o anonimato do questionário. Contudo, o 

interesse na participação permaneceu limitado. 

Ainda com relação ao diálogo com gestores, devido ao presente contexto de 

pandemia, muitas empresas estão fora de funcionamento e, portanto, torna-se ainda mais 

complexo estabelecer contato com responsáveis por gestão de obras. 

Outra limitação está associada à atualização de informações. Ainda que tenham sido 

desenvolvidos estudos tanto no Brasil quanto na França com o objetivo de estudar os 

indicadores de desempenho do setor da construção, majoritariamente estes estudos foram 

interrompidos e possuem um banco de dados antigos. Em contato com alguns 

pesquisadores foi possível constatar que a descontinuidade das pesquisas se deve à 

defasagem de dados. Esta está sujeita à primeira barreira mencionada: participação das 

empresas. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este trabalho apresenta uma análise do controle de indicadores de desempenho em 

construtoras brasileiras e francesas, destacando as similaridades e disparidades entre 

Brasil e França.  

Quando se trata da mensuração do desempenho não há ainda um consenso sobre como 

devem ser medidos e analisados os indicadores. Verificou-se que ambos os países 

estudados consideram complexos o levantamento de dados e ainda que as construtoras 

que não controlam seu desempenho não o fazem pela dificuldade de manutenção do 

sistema. Neste quesito foi possível concluir que, embora os sistemas de gestão tenham 

avançado junto com a tecnologia, muitas das limitações encontradas perduram desde a 

concepção das primeiras teorias sobre produtividade.  

Parte dos problemas persistentes são gerados pela defasagem das informações 

necessárias para alimentar o sistema de controle. Apesar da sofisticação das ferramentas 

de comunicação, o repasse de dados, principalmente entre fornecedores, é limitado. Dessa 

forma, tanto na França quanto no Brasil, a atualização de dados é considerada uma das 

dificuldades principais encontradas pelos gestores. Portanto, o investimento realizado 

para assegurar o funcionamento rede de informações ainda é muito baixo, não apenas na 

tecnologia, mas também na qualificação profissional. 

A pesquisa constatou que, no que diz respeito ao setor da construção civil, existe uma 

resistência quanto a modificar os seus métodos tradicionais, tanto de gestão quanto de 

execução. Observou-se que para empresas menores, como as brasileiras participantes, há 

uma confiança no controle de desempenho realizado pontualmente pelo gestor da obra 

baseado na sua experiência profissional. Já para as empresas francesas, que tinham médio 

e grande porte, existe uma base de dados construída internamente. Logo, há uma 

tendência de quanto maior a empresa, mais preciso os dados de controle do sistema de 

gestão. 

Os resultados mostraram que, tanto no Brasil quanto na França, não existe uma 

integração entre os setores da empresa quando se trata do sistema de controle do 

desempenho. Nenhuma das empresas participantes considerou que todas as partes da 

empresa precisam de um método de controle. Dado que o bom funcionamento do sistema 

é garantido através pela boa comunicação dos processos individuais, pode-se concluir que 
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esta é uma das falhas mais relevantes na implantação do sistema de medição por 

indicadores. 

Observou-se ainda que não há um comprometimento das próprias empresas com a 

elaboração, controle e análise de indicadores. Estas ações não estão inclusas no 

planejamento de projetos ou nos cronogramas. De modo que a falta do controle é 

justificada pelos gestores como falta de tempo, disponibilidade de trabalhadores ou a 

própria alimentação do banco de dados. 

Desta forma, é possível perceber que, mesmo que Brasil e França estejam separados 

geograficamente e inseridos em diferentes contextos socioeconômicos, ambos ainda 

encontram dificuldades similares no que diz respeito a uma implementação uniforme de 

um sistema de gestão baseado em indicadores de desempenho. 
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ANEXO I – QUESTIONÁRIO (Versão em português) 

 

CONTROLE DE INDICADORES DE DESEMPENHO NA CONSTRUÇÃO 

CIVIL 

 
Você está convidado a participar deste questionário que faz parte de um Trabalho de Conclusão de Curso 

em Engenharia Civil pela UFPB. O intuito desta pesquisa é traçar as características das empresas da 

construção civil que utilizam sistemas de gestão da qualidade e identificar as dificuldades encontradas no 

controle de seus indicadores. 

 

TODOS OS DADOS SÃO FORNECIDOS ANONIMAMENTE 

 

SOBRE O GESTOR 

 

1- Faixa etária: 

a) Menos de 30 anos 

b) Entre 31 e 40 anos 

c) Entre 41 e 50 anos 

d) Mais de 50 anos 

 

2- Experiência profissional: 

a) Menor que 10 anos 

b) Entre 11 e 20 anos 

c) Maior que 20 anos 

 

3- Área de formação: 

a) Engenharia Civil 

b) Engenharia de Produção 

c) Administração 

d) Outro 

 

SOBRE A EMPRESA 

 

4- Tempo de atuação da empresa no mercado 

a) Menor que 5 anos 

b) Entre 5 e 10 anos 

c) Entre 11 e 20 anos 

d) Mais de 20 anos 
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5- Número de trabalhadores 

a) Até 20 empregados 

b) Acima de 20 até 100 empregados 

c) Acima de 101 até 500 empregados 

d) Acima de 501 empregados 

 

6- Atividade principal da empresa (atividade que representa o maior % de seu 

faturamento anual) 

a) Obras públicas 

b) Construção predial pequeno porte 

c) Construção predial médio/grande porte 

d) Construção industrial/comercial 

e) Infraestruturas (estradas, pontes, barragens...) 

 

7- Existe na empresa um sistema de controle do desempenho (qualidade + 

produtividade)? 

a) Sim 

b) Não 

 

8- Se NÃO para a questão anterior, quais os motivos associados? 

a) Não é considerado necessário 

b) Falta de mão-de-obra especializada 

c) Pouca mão-de-obra 

d) Tempo de desenvolvimento do sistema 

e) Outro 

 

9- Existe alguma política de qualidade amplamente divulgada para todos os 

funcionários? 

a) Sim 

b) Não 
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10- Qual a fonte dos seus indicadores? 

a) Base de dados da empresa 

b) Base de dados de terceiros (ex: SINAPI) 

c) Os indicadores são formulados pela experiência do responsável da obra 

 

11- Quais as áreas prioritárias da empresa para aumentar a qualidade e a 

produtividade? 

 

 Projetos 

 Produção 

 Relacionamento com cliente 

 Recursos Humanos 

 Fornecedores 

 Organização e gestão 

 Marketing e vendas 

 

12- Quais as razões da empresa realizar a coleta de indicadores? 

 

 Exigências fiscais e/ou legais 

 Orçamentação 

 Cronograma das obras 

 Melhoria da qualidade dos serviços 

 Satisfação do cliente 

 Obtenção de certificações 

 Melhorar posicionamento no mercado 

 

13- O uso de indicadores permitiu detectar e/ou corrigir problemas em algum setor da 

empresa? 

a) Sim 

b) Não 
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14- Quais as principais dificuldades de implantação do controle de desempenho? 

 

 Fornecimento de dados entre os setores da empresa 

 Atualização dos dados 

 Falta de mão-de-obra especializada 

 Número de equipes para controlar 

 Complexidade do levantamento de dados 

 Falta de recursos humanos 

 Pouca disponibilidade de tempo 

 Falta de base de dados confiáveis 

 

15- Com que frequência são gerados relatórios da análise do controle de desempenho? 

a) Semanalmente 

b) Mensalmente 

c) Semestralmente 

d) Anualmente 

e) Não são gerados 

 

16- Liste quais são os indicadores financeiros e não-financeiros utilizados pela 

empresa em seu sistema de medição 

________________________________________________________________ 

 

17- CASO TENHA INTERESSE EM SABER O RESULTADO DA PESQUISA, 

FORNEÇA UM E-MAIL PARA QUE SEJA ENVIADO ASSIM QUE 

CONCLUÍDA 

 

________________________________________________________________ 
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ANEXO II – QUESTIONÁRIO (Versão em francês) 

 

CONTRÔLE DES INDICATEURS DE PERFORMANCE DANS LE BTP 

 
Vous êtes invité à participer à ce questionnaire qui fait partie d'un Travail de fin d'études en génie civil par 

l'Universidade Federal da Paraíba (Brésil). L'objectif de cette enquête est de présenter les caractéristiques 

des entreprises de construction civile qui utilisent des systèmes de gestion de la qualité et d'identifier les 

difficultés rencontrées dans le contrôle de leurs indicateurs. 

 
TOUTES LES DONNÉES SONT FOURNIES DE MANIÈRE ANONYME 

 

À PROPOS DU MANAGER/ RESPONSABLE DU CHANTIER 

 

1- Âge: 

a) Moins de 30 ans 

b) Entre 31 et 40 ans 

c) Entre 41 et 50 ans 

d) Plus de 50 ans 

 

2- Expérience professionnelle: 

a) Moins de 10 ans 

b) Entre 11 et 20 ans 

c) Plus de 20 ans 

 

3- Domaine: 

a) Génie civil 

b) Génie des procédés 

c) Gestion d'affaires 

d) Autre 

 

À PROPOS DE L'ENTREPRISE 

 

4- Temps d'activité 

a) Moins de 5 ans 

b) Entre 5 et 10 ans 

c) Entre 11 et 20 ans 

d) Plus de 20 ans 
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5- Nombre d'employés 

a) Jusqu'à 20 employés 

b) Entre 21 et 100 employés 

c) Entre 101 et 500 employés 

d) Plus de 501 employés 

 

6- Activité principale de l'entreprise (activité qui représente le % le plus élevé de 

son chiffre d'affaires annuel) 

a) Travaux publics 

b) Construction de petits bâtiments 

c) Bâtiment de taille moyenne/grande 

d) Construction industrielle/commerciale 

e) Infrastructures (routes, ponts, barrages...) 

 

7- Existe-t-il un système de contrôle des performances dans l'entreprise (qualité 

+ productivité)? 

a) Oui 

b) Non 

 

8- Si NON à la question précédente, quelles sont les raisons associées? 

a) Il n'est pas jugé nécessaire 

b) Manque de main-d'œuvre qualifiée 

c) Une main-d'œuvre peu nombreuse 

d) Temps de développement du système 

e) Autres 

 

9- Existe-t-il une politique de qualité largement diffusée auprès de l'ensemble 

des salariés? 

a) Oui 

b) Non 
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10- Quelle est la source de vos indicateurs? 

a) Base de données de l'entreprise 

b) Base de données du gouvernement/des syndicats 

c) Les indicateurs sont formulés par l'expérience de la personne en charge du 

travail 

 

11- Quels sont les domaines prioritaires de l'entreprise pour accroître la qualité et 

la productivité? 

 Projets 

 Production 

 Relation avec les clientes 

 Ressources humaines 

 Fournisseurs 

 Organisation et management 

 Publicité et ventes 

 

12- Quelles sont les raisons pour lesquelles l'entreprise collecte des indicateurs? 

 Exigences fiscales et/ou juridiques 

 Budget 

 Planning des travaux 

 Améliorer la qualité des services 

 Satisfaction des clients 

 Obtenir des certifications 

 Améliorer le positionnement sur le marché 

 

13- L'utilisation d'indicateurs a-t-elle permis de détecter et/ou de corriger des 

problèmes dans un secteur quelconque de l'entreprise ? 

a) Oui 

b) Non 
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14- Quelles sont les principales difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du 

contrôle des performances? 

 Fourniture de données entre secteurs d'entreprises 

 Mise à jour des données 

 Manque de main-d'œuvre qualifiée 

 Nombre d'équipes à controller 

 Complexité de la collecte des données 

 Manque de ressources humaines 

 Faible disponibilité de temps 

 Absence de base de données fiable 

 

15- À quelle fréquence les rapports d'analyse de contrôle des performances sont-

ils générés? 

a) Par semaine 

b) Par mois 

c) Par semester 

d) Par an 

e) Ne sont pas générés 

 

16- Énumérer les indicateurs financiers et non financiers utilisés par l'entreprise 

dans son système KPI 

________________________________________________________________ 

 

17- SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉ PAR LE RÉSULTAT DE LA RECHERCHE, 

VEUILLEZ FOURNIR UN COURRIEL À ENVOYER DÈS QU'IL SERA 

TERMINÉ 

 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 


